


Titel	Side
Ansoegningsskema Kystvandråd Vejle Fjord 2025 (Ansoegningsskema Kystvandråd Vejle Fjord 2025.pdf)	2
Motivation for ansøgning af Kystvandråd Vejle Fjord 2025 (Motivation for ansøgning af Kystvandråd Vejle Fjord 2025.pdf)	4
Plan og økonomi for Kystvandråd Vejle Fjord 2025 (Plan og økonomi for Kystvandråd Vejle Fjord 2025.pdf)	5
Beskrivelse af eksisterende samarbejder (Beskrivelse af eksisterende samarbejder.pdf)	15
Budget Kystvandråd Vejle Fjord (Budget Kystvandråd Vejle Fjord.pdf)	18
Tilkendegivelse Vejle Spildevand (Tilkendegivelse Vejle Spildevand.pdf)	19
Tilkendegivelse Spiras (Tilkendegivelse Spiras.pdf)	20
Tilkendegivelse om deltagelse i kystvandråd. DN (Tilkendegivelse om deltagelse i kystvandråd. DN.pdf)	21
Tilkendegivelse om deltagelse i et Kystvandråd for Vejle Fjord (FRSE) (Tilkendegivelse om deltagelse i et Kystvandråd for Vejle Fjord (FRSE).pdf)	22
Tilkendegivelse Kystvandråd Vejle Fjord_DSf (Tilkendegivelse Kystvandråd Vejle Fjord_DSf.pdf)	23
Tilkendegivelse Jysk landboforening (Tilkendegivelse Jysk landboforening.pdf)	24
Tilkendegivelse Fredericia Spildevand (Tilkendegivelse Fredericia Spildevand.pdf)	25
Tilkendegivelse fra DOF (Tilkendegivelse fra DOF.pdf)	26
Tilkendegivelse fra Dansk Akvakultur (Tilkendegivelse fra Dansk Akvakultur.pdf)	27
Kystvandrådet Vejle - Tilkendegivelse om deltagelse, Hedensted Spildevand (Kystvandrådet Vejle - Tilkendegivelse om deltagelse, Hedensted Spildevand.pdf)	28

Ansøgningsskema til nedsættelse som kystvandråd i 2025-2027

For at kunne ansøge om nedsættelse som kystvandråd, skal nedenstående skema udfyldes. Skemaet kan suppleres med uddybende bilag. Ansøgningen udfyldes som beskrevet i Guide til ansøgning om nedsættelse af kystvandråd 2025-2027, der findes her:

<https://sgavmst.dk/vandmiljoe/vandomraadeplaner/overblik-vandomraadeplanerne-2021-2027/kystvandraad-2025-2027>

Kystvandopland og motivation	
Sekretariatskommune (ansøger)	Vejle Kommune
Bidragende kommunale myndigheder	Hedensted Kommune og Fredericia Kommune
Ønsker at nedsætte kystvandråd for dette eller disse kystvand (angiv kystvand ID og navn)	ID 122, 123 Vejle Fjord, ydre og Vejle Fjord, indre
Udklip af kystvandet evt. fra MiljøGIS (https://miljoegis.mim.dk/spatialmap?profile=vandrammedirektiv3genbesoeg2024)	
Relevant lokal trepart(er) for ansøgte område	Lillebælt Jylland
Motivation for ansøgning	Vedlagt 'Motivation for Kystvandråd Vejle Fjord 2025'

Udvælgelsesparameter 1: Kystvandoplandets fordelte indsatsbehov

Marker den vægtning, der svarer til kystvandoplandet jf. bilag 1 i Guide til ansøgning om nedsættelse som kystvandråd 2025-2027

- ☒ Fordelt indsatsbehov over 100 ton N
- ☐ Fordelt indsatsbehov under 100 ton N
- ☐ Intet fordelt indsatsbehov, OBS delopland kan ikke ansøge alene

Udvælgelsesparameter 2: Kystvandoplandets potentiale for virkemidler

Udvælgelsesparameter 2a: Potentiale for virkemidlet lavbund

Marker den vægtning, der svarer til kystvandoplandets potentiale for virkemidlet lavbund jf. bilag 2 i Guide til ansøgning om nedsættelse som kystvandråd 2025-2027

- ☐ Potentiale over 1.500 ha
- ☒ Potentiale under 1.500 ha

Udvælgelsesparameter 2b: Potentiale for virkemidlet kvælstofvådområder

Marker den vægtning, der svarer til kystvandoplandets potentiale for virkemidlet vådområder jf. bilag 2 i Guide til ansøgning om nedsættelse som kystvandråd 2025-2027	☐ Potentiale over 300 ha ☒ Potentiale under 300 ha
--	--


Udvælgelsesparameter 3: Kystvandoplandets organisering			
	Nej	Ja	Hvis Ja, angiv titel på vedlagt dokumentation
Udvælgelsesparameter 3a: Bredt funderet ansøgningskommissorium			
Er der bag ansøgningen en ligelig repræsentation?	☐	☒	I 'Plan og økonomi for Kystvandråd Vejle Fjord' fremgår organisationsdiagram. Vedlagt tilkendegivelse for alle deltagende interesseorganisationer
Er der vedlagt forventet deltagerliste og bekræftelse på deltagelse i projektperioden?	☐	☒	
Udvælgelsesparameter 3b: Plan for opgaveudførslen			
Er der vedlagt plan for opgaveudførslen?	☐	☒	Vedlagt 'Plan og økonomi for Kystvandråd Vejle Fjord'
Udvælgelsesparameter 3c: Eksisterende samarbejder i kystvandoplandet			
Er der vedlagt dokumentation for eksisterende samarbejder i kystvandoplandet?	☐	☒	Vedlagt 'Beskrivelse af eksisterende samarbejder'

Yderligere materiale			
	Nej	Ja	Hvis Ja, angiv titel på vedlagt dokumentation
Er der vedlagt yderligere materiale?	☐	☒	Der er vedlagt 'Budget for Kystvandråd Vejle Fjord'

Dato

31.03.2025

Underskrift



Hanne Fogh, Vejle Kommune

Motivation for ansøgning om Kystvandråd for Vejle Fjord 2025-2027

Fjordens tilstand og vidensniveau

Vejle Fjord er under pres og ifølge Miljøstyrelsens egne NOVANA målinger er fjorden i ringe økologisk tilstand. Hvert år ses store opblomstringer af både fytoplankton, trådalger og epifytiske belægninger på bl.a. ålegræs i det tidlige forår. Fjordens krabbebestand er eksploderet og fiskerne kan berette om få eller ingen fisk.

Med udgangspunkt i det eksisterende samarbejde Vejle Ådal og Fjord blev der tilbage i 2019 truffet en beslutning om at noget aktivt måtte gøres for at forberede forholdene i fjorden! Der blev i samarbejde med VELUX fonden søgt om projektet Sund Vejle Fjord, som startede op i 2020 med det formål at genskabe de fysiske rammer i fjorden. Projektet er netop gået ind i fase to og har bevilling til fem år mere, dvs. til og med 2029.

Indsatserne i fjorden har været at etablere fortidens ålegræsbede, etablere kunstige muslingebanker og stenrev samt opfiske krabber. Projektets næste fase bygger ovenpå resultaterne af de første fem år og indsatsen sker nu i tæt kobling med fokus på fjordens presfaktorer, næringsstofftilførslen fra oplandet og samspil med klimatilpasning.

Samtidig med de marine genopretningsprojekter er der foretaget omfattende analyser og modellering af fjordens tilstand for at lave en kildeopsplitning af næringsstofftilførslen til fjorden. Oplandsanalysen bygger på 93 målestationer med fem prøvetagninger i 2023-2024.

Samarbejde

Kystvandrådet for Vejle Fjord er et ligeværdigt samarbejde mellem Vejle, Hedensted og Fredericia Kommuner. Der er i dag bl.a. et tæt marint samarbejde mellem Vejle og Fredericia Kommuner i regi af projektet Liv i Lillebælt. Vejle Kommune vil være formandskommune for Kystvandrådet, og opgaverne vil deles mellem de tre kommuner.

Mål

Målet for et Kystvandråd for Vejle Fjord vil være at:

- Engagere interessenter i Kystvandrådet til aktiv facilitering af implementeringen af Grøn Trepert i regi af egne lokale foreninger gennem deltagelse i de lokale dialoger i oplandet til Vejle Fjord. Herigennem skabes engagement og fremdrift i arealomlægningsindsatsen i tråd med lokalområdets værdier, potentialer og lodsejere.
- Udarbejde et katalog til samspil mellem de forskellige virkemidler
- Udarbejde en områdeanalyse for oplandet til Rohden å
- Udarbejde en områdeanalyse for oplandet til Rands Fjord.

Opnåelse af målene vil bygge på interaktionen mellem parterne, hvor alle parter tager ejerskab for den fælles indsats og det fælles mål om opnåelse af god økologisk tilstand i Vejle Fjord. Lodsejere i oplandet og punktkildeejere involveres via landbrugsorganisationen og de lokale repræsentanter for punktkilder, og vidensniveauet skal højnes gennem analyser og lokal viden.

Plan og økonomi for Kystvandråd for Vejle Fjord 2025

Indledning

Nærværende notat indeholder en plan for opgaveudførslen for et Kystvandråd for Vejle Fjord Hovedvandopland, og er udarbejdet i samarbejde mellem de tre kommuner: Vejle Kommune, Fredericia Kommune og Hedensted Kommune.

Kystvandrådet for Vejle Fjord står på et godt vidensgrundlag, som der bygges videre på gennem involvering af eksisterende samarbejder, i særlig grad Styregruppen for Sund Vejle Fjord.

Kystvandrådet for Vejle Fjord er et lokalt forankret Kystvandråd med deltagelse af prioriterede lokale aktører for at understøtte det lokale engagement og virke i implementeringen af indsatser i Grøn Trepert.

Kystvandrådets formål

Kystvandrådet for Vejle Fjord har til formål at:

- supplerer det nationale vidensgrundlag om dels de marine forhold i Vejle Fjord, såvel indre som ydre Vejle Fjord, og dels om forholdene på land i oplandet til Vejle Fjord.
- kvalificere vandplanens samlede indsatser og give et lokalt bud på, hvordan vi kommer i mål
- arbejde for lokalt ejerskab og give et supplement til omlægningsplanen

I 2025 vil Kystvandrådets primære opgave være at understøtte omlægningsplanens indhold, igangsætte og kvalificere de i ansøgningen valgte analysetemaer og beslutte om der skal søges om eventuelle forsøgsprojekter med baggrund i de udfordringer, som findes i Vejle Fjord oplandet.

På den længere bane er Kystvandrådets opgave at understøtte et lokalt ejerskab og et vedholdende fokus på at forbedre tilstanden i Vejle Fjord, dels gennem omlægningsplanerne og dels gennem indsigt i igangværende tiltag i forhold til Vejle Fjord. Kystvandrådet vil være en stemme i debatten om fjordenes tilstand. Den viden, som er, og den viden som genereres, vil anvendes til at skabe det nødvendige lokale ejerskab.

Analysepakke

Der planlægges en SWAT-analyse for det samlede opland for Vejle Fjord, som bygger ovenpå den eksisterende viden. Analysen vil øge vidensniveauet for Vejle Fjord og dennes opland, hvorved der kan iværksættes mere målrettede tiltag i omlægningsplanen.

Den samlede analyse vil suppleres med to supplerende analyser:

- Kortlægning af potentiale for kollektive virkemidler i oplandet til Rhoden Å og Vejle Fjord, Indre
- Monitoriering og dybdegående analyse af fosfor for Rands Fjord.

Kystvandrådets første opgave bliver at vægte indsatsen og indholdet mellem de tre analysepakker alt efter det behov, som Kystvandrådet anser som relevant for at understøtte målopfyldelse bedst mulig i oplandet.

SWAT-analyse

Der udvikles et lokalt indsatsprogram for at indfri målet om “god økologisk tilstand” for Vejle Fjord. Det gøres med udgangspunkt i detaljerede analyser af oplandet – baseret på lokal viden og data, samt en detaljeret, lokaltilpasset oplandsmodel. Der lægges vægt på, at data- og model-analyserne beskriver de specifikke lokale forhold gældende for oplandet til Vejle Fjord, og at model-analyserne inkluderer praksis-relevante scenarier. Dette vil give en øget viden om indsatsbehovet samt bidrage til en mulig målretning af virkemidler til områder, der giver maksimal effekt på miljøet.

Arbejdspakker

Projektet er inddelt i fem arbejdsplaner. Der er en generel beskrivelse og en konkret beskrivelse i tabel, som refererer til budgetschemat for Kystvandråd for Vejle Fjord.

Arbejdsplan 1: Oplandsmodel og -scenarier

I denne arbejdsplan beskrives oplandet til fjorden indledningsvis overordnet. Det skal bidrage til en fælles forståelse af oplandet og dets næringsstofkilder og -transporter.

Den primære del af analysearbejdet udføres dernæst i oplandsmodellen SWAT+ (<https://swat.tamu.edu/>), som er en open-source-model, der beskriver hydrologien i oplandet samt næringsstoftransport (kvælstof og fosfor) fra mark til fjord. Modellen opsættes og tilpasses baseret på data fra Vejle Fjord oplandet.

Der udarbejdes forskellige scenarier ved hjælp af oplandsmodellen og i dialog med kystvandrådet. Scenarierne vil frembringe en række løsningsforslag til næringsstofreduktion i oplandet – både forslag til virkemidler på markerne, kollektive virkemidler (dvs. lavbundsprojekter, kvælstofvådområder, minivådområder og skovrejsning) og virkemidler målrettet punktkilder som fx renseanlæg, overløb (RBU) og spredt bebyggelse.

AP 1.1 Analyser af oplandet

Opgaven består i at give en systemisk forståelse af oplandets karakter, herunder næringsstoftransporter. Dette med henblik på at forstå de grundlæggende forskelle i fjordens opland. Der udarbejdes en liste over opmærksomhedspunkter i forbindelse med opsætning og kalibrering af oplandsmodellen.

Udføres af WateriTech, SEGES og evt AU-Institut for Ecoscience (Aarhus)

AP 1.2 Opsætning af oplandsmodel

En SWAT+ model opsættes og kalibreres for oplandet til Vejle Fjord. Opsætningen vil tage udgangspunkt i lokale data for jordtyper og arealanvendelse, og også tage højde for forskellige typer af landbrugspraksis. Modellen vil kunne beskrive vand og næringsstofstrømme i oplandet geografisk fordelt og tidsligt (dagligt tidskridt) og vil indeholde alle næringsstofinput fra spildevand og udvaskning fra marker.

Udføres af WateriTech med support fra AU-Institut for Ecoscience (Aarhus) og SEGES

AP 1.3 Oplands-modelscenarier

SWAT+ modellerne anvendes til at udarbejde forskellige scenarier som fx ændret afgrødevalg/gødskning, implementering af vådområde- og lavbundsprojekter samt forbedret

spildevandsrensning. Desuden vil oplandsmodellen kunne give et rummeligt og tidsligt fordelt næringsstof input til fjordmodellen.

SEGES vil facilitere kommunikationen med kystvandrådet, kommunerne og Naturstyrelsen vedrørende forslag til scenarier og modelresultater samt forestå GIS arbejdet til placering af vådområder mv. I forbindelse med SWAT-scenarieberegninger vil der således være behov for at involvere teknikere fra de berørte oplandskommuner og Naturstyrelsen for at få input til, om det er realistisk at gennemføre de foreslåede indsatser – særligt forslag til vådområde- og lavbundsprojekter. Arbejdet vil bl.a. indeholde workshop, hvor modelscenarier diskuteres og kvalificeres inden endelige scenarier færdiggøres og simuleres.

Udføres af WateriTech med support fra SEGES og AU-Institut for Ecoscience (Aarhus)

Arbejdspakke 2: Kortlægning af fosforkilder

Denne arbejdspakke omfatter en kortlægning af fosforkilder i det åbne land og forslag til placering af fosforvirkemidler. Det sker ved hjælp af et værktøj, som er udviklet af Aarhus Universitet.

Kortlægning af fosforkilder og den tilhørende indsats vil blive vurderet for hele oplandet, men vil være særlig relevant for oplandet til Rands Fjord, hvor der er et indsatsbehov for fosfor.

AP 2.1 Kortlægning af fosforkilder i det åbne land

Formålet med undersøgelsen er at kortlægge fosfortabet i det åbne land (dvs. fra natur og marker) ved hjælp af et fosfor-værktøj udviklet af Aarhus Universitet.

Udføres af AU-Institut for Ecoscience (Aarhus)

AP 2.2 Effekter af fosforvirkemidler

På baggrund af fosforkilde-kortlægning i AP2.1 udarbejdes forslag til fosforvirkemidler, som distribueres geografisk i oplandet og den totale mængde af fosforreduktion beregnes.

Udføres af AU-Institut for Ecoscience (Aarhus)

Arbejdspakke 3: Spildevandsdata

Denne arbejdspakke er der fokus på at drøfte og indarbejde kendte spildevandsdata i oplandsmodellen, herunder både rensed spildevand fra renseanlæg og regnvandsbetingede overløb (RBU). Oplandsmodellen vil anvende allerede eksisterende årsopgørelser i PULS databasen.

AP 3.1 Spildevandsdata

Formålet er at indarbejde spildevandsdata og derved forbedre, som anvendes i oplandsmodellen, med baggrund i det, som kendes fra de lovpligtige indberetninger til den nationale database (PULS). Med tre forsyningsselskaber i Kystvandrådet kan der ske en vidensudveksling. Mindst 80-90% af spildevandsinputtet er dækket af de medvirkende forsyningsselskaber.

Arbejdspakke 4: Samlet rapport med lokalt indsatsprogram

I denne arbejdsopgave forventes udarbejdet en rapport med et lokalt indsatsprogram, som indfrier kravet om næringsstofreduktion for Vejle Fjord. Rapporten udarbejdes med udgangspunkt i de notater og rapporter, der udarbejdes i arbejdsopgaver 1-4, samt de øvrige to analyser og skal være færdig maj 2026. Det er Kystvandrådet, som tager beslutningen om, hvorvidt der udarbejdes et lokalt indsatsprogram.

AP 4.1 Samlet rapport med lokalt indsatsprogram

Det forventes, at alle ovenstående delopgaver afsluttes med et teknisk notat/rapport af de forfattere, som har udført arbejdet. Disse notater/rapporter samles og suppleres med resume og konklusion. Det udgør herved den afsluttende rapport med et forslag til lokalt indsatsprogram med kvælstof- og fosfor-virkemidler, som indfrier kravet om næringsstofreduktion for fjorden. Derudover indeholder arbejdsopgaven udarbejdelsen af den endelige afrapportering.

Udføres med Kystvandrådskommunerne som tovholder med input fra øvrige projektpartnere

Arbejdspakke 5: Projektkoordinering

Denne arbejdsopgave omfatter sekretariatsbetjening af kystvandrådet, arbejdet i de tekniske undergrupper, faglig projekt- og budgetstyring, koordinering og samarbejdet med den lokale trepart, afrapporteringer til styrelsen for grøn arealomlægning og vandmiljø samt en afsluttende evaluering af kystvandrådets arbejde.

AP 5.1 Faglig koordinering

Denne opgave består af den løbende opfølgning, koordinering og styring af det faglige arbejde, og er en vigtig opgave for at få de omfattende analyser færdige til tiden.

Udføres med Kystvandrådskommunerne

AP 5.2 Koordinering og samarbejde med den lokale trepart

Kystvandrådets analyser og forslag til lokalt indsatsprogram skal så vidt muligt bidrage med faglige indsigter til den lokale treparts arbejde med at udarbejde en omlægningsplan. Denne opgave består derfor i at formidle og diskutere kystvandrådets arbejde og resultater løbende med den lokale trepart

Udføres med Kystvandrådskommunerne

Arbejdspakke Rohden å: Kortlægning af potentiale for kollektive virkemidler i oplandet til Rhoden Å og Vejle Fjord, Indre

I denne arbejdsopgave foretages en kortlægning af potentialerne for etablering af drænvirkemidler i oplandet til Rhoden Å, der afvander til Vejle Fjord. Potentialekortlægningen vil vise mulighederne for at etablere drænvirkemidler baseret på varierende grad af naturlig hydrologi samt størrelse. Projekternes realiserbarhed samt effekter kvantificeres og vil udgøre et forbedret grundlag for prioritering og realisering af projekterne.

Analysen baseres dels på Hedensted Kommunes eksisterende kortlægning for vådområder og lavbundsprojekter, dels på SEGES Innovations eksisterende analyse for minivådområder.

Projektområdet, hvor der ønskes foretaget en detaljeret kortlægning af potentialerne er på ca. 100 km², og udgør ca. 26 % af oplandet til Vejle Fjord, Indre.



Figur 1. Projektområdet i oplandet til Rhoden Å

I projektet udarbejder SEGES Innovation med inddragelse af de lokale udtagningskonsulenter ved velas en metode for potentialekortlægning, der er egnet til det kuperede terræn i de to projektområder. Der foretages indledningsvist en GIS-analyse af potentialerne i et samarbejde imellem SEGES Innovation og udtagningskonsulenterne.

Efter den indledende GIS-analyse prioriteres potentialerne for virkemidler, der skal undersøges nærmere i samarbejde med Hedensted Kommune med henblik på en yderligere kvalificering af deres realiserbarhed. For prioriterede projekter foretages koteopmålinger af dræn og terræn, indhentes drænoplysninger samt indledes dialog med lodsejerne om deres syn på projekterne.

For større vådområde- og lavbundsprojekter fastlægger udtagningskonsulenterne drænoplandet samt mulighederne for at etablere naturlig hydrologi med drænomlægning og overrisling. For små vådområder og minivådområder udarbejder udtagningskonsulenterne herudover egentlige projektforslag.

Denne feltbaserede opgave udføres af de lokale udtagningskonsulenter ved Velas, og vil kunne bidrage med et kvalificeret beslutningsgrundlag i forhold til, hvordan Hedensted Kommune skal prioritere ansøgninger om egentlig forundersøgelse af vådområde- og lavbundsprojekter samt hvor indsatsen kan understøttes med etablering af minivådområder.

Effekten af de identificerede projektpotentialer beregnes. I arbejds pakken fokuseres der på diffuse kilder i form af drænafstrømning fra dyrkningsarealer og virkemidlernes effekt opgøres på årsbasis.

I kortlægningen af potentialet prioriteres størrelsen og udformningen af virkemidlerne, så der opnås størst muligt sammenhængende projekter, der i videst muligt er baseret på genopretning af naturlig hydrologi i følgende rækkefølge:

- a) Store sammenhængende projekter fx i ådale og på større lavbundsområder. Baseret på genopretning naturlig hydrologi med adskillige synergieffekter. Kan realiseres igennem de nationale VKP og KLA-ordninger.
- b) Mindre vådområdeprojekter fx i afgrænsede lavninger. Baseret på genopretning naturlig hydrologi med en del synergieffekter. Kan realiseres igennem de nationale VKP og KLA-ordninger.
- c) Konstruerede vådområder tilpasset landskab og øvrige omgivelser fx på dyrkningsarealer. Baseret på etablering af et overrislingsareal med visse synergieffekter. Vil kunne søges realiseret igennem kystvandrådenes afprøvelse af forsøgsprojekter. Projekterne forventes at have samme høje arealbaserede effekt som minivådområder (Hoffmann et al 2025).
- d) Minivådområder på dyrkningsarealer, evt. med pumpe ved dybtliggende dræn. Baseret på etablering af et bassin med dybe og lave områder med begrænsede synergieffekter. Minivådområder er det virkemiddel, der har den største arealbaserede effekt. Kan realiseret igennem den nationale ordning for minivådområder.

Klimasikring og vandtilbageholdelse.

Der opbygges herudover en simpel model for mulig vandtilbageholdelse på vådområde- og lavbundsprojekterne med henblik på klimasikring. Der foretages scenarieberegninger af projektområderne i de to oplande.

Litteraturliste

Hofmann CC, Iversen BV og Børgensen CD. 2025. Vedligeholdelse af minivådområder over tid. Rådgivningsnotat fra DCA – Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug, Aarhus Universitet. 8 sider. Leveret: 04.03.2025.

Arbejdspakke Rands Fjord: områdeanalyse med fokus på fosfor og naturgenopretning i Rands Fjord

I oplandet til Vejle Fjord, ydre ligger Spang Å-systemet, som inkluderer en række vandløb og en sø (Rands Fjord) med indsatskrav. Denne del af oplandet til Vejle Fjord har potentiale for en relativt stor reduktion af kvælstof, fosfor og CO₂. I omlægningsplanen er Spang Å-systemet derfor højt prioriteret i forhold til at opnå målsætningen for en række recipienter samt at højne naturkvaliteten ved at sammenbinde eksisterende værdifulde naturområder. I forbindelse med udtagnings- og vådområdeprojekter, som er målrettet kvælstoffjernelse, kan der være risiko for fosforfrigivelse og næringsstofpåvirkning af sårbar natur. Derfor er kvælstofindsats i et opland med fosforreduktionskrav en af udfordringerne, som er i fokus.

I kystvandrådsarbejdet ønskes det at undersøge kvælstof- og fosfortilførslen i oplandet ud fra eksisterende data til kortlægning lokale bidrag samt identificere lokale udfordringer. Formålet med analysen er at sammenholde potentialet for tilbageholdelse af henholdsvis kvælstof og fosfor. På baggrund heraf udarbejdes scenarier, hvor virkemidler udvælges og placeres i oplandet, således kvælstof- og fosforindsatsen i oplandet til Vejle Fjord og Rands Fjord kan opnås.

Udover udtagnings- og vådområdeprojekter ønskes det at undersøge om supplerende tiltag især målrettet fosfor (f.eks. randzoner, træer langs vandløb, sandfang mv.) kan understøtte den samlede indsats mod målopfyldelse i Vejle Fjord samt i søer og vandløb i oplandet. Sandfang vurderes her at have potentiale som forsøgsprojekt.

Rands Fjord har tidligere været en fjordarm til Vejle Fjord, men blev inddæmmet til opdyrkning, som nu er ophørt. Derfor ønskes det at undersøge, hvorvidt sørestaurering og genetablering af naturlig hydrologi og uddigning ved udmundingen af Rands Fjord kan være et virkemiddel mod forbedret vandmiljø og naturtilstand. Dette udføres i samarbejde mellem DTU og AU samt WaterITech ud fra tilgængeligt data samt baseret på vandprøver i Rands Fjord. I screeningen vil det samtidig blive vurderet, om der er potentiale for at ansøge om et forsøgsprojekt mhp. forundersøgelser til realisering.



Arealafgrænsningen af oplandet til Rands Fjord (138 km²)

Forsøgsprojekter

Der har i forbindelse med udarbejdelsen af nærværende ansøgning været en tværsektoriel drøftelse af behovet for yderligere analyser. Der er bl.a. drøftet muligheden for at gennemføre en helhedsplan med virkemidler langs med vandløb for at forhindre overfladeafstrømning og materiale transport direkte til vandløbene. Helhedsplanen kan gennemføres på flere forskellige typer af landskaber, hvor der er observeret udfordringer dermed.

Helhedsplan for oplandet kan indeholde:

1. Udplantning af træer langs vandløb.
2. Etablering af intelligente randzoner.
3. Øget brug af græs i sædskiftet.
4. Udnyttelse af vådområder til klimatilpasning, evt. i samarbejde forsyning.
5. Sandfang
6. Sørestaurering og genskabelse af naturlig hydrologi


Der vil blive taget stilling til om der ansøges om forsøgsprojekter efter tildeling af Kystvandråd.

Organisering af Kystvandråd for Vejle Fjord

Kystvandrådet bygger på et i forvejen tæt samarbejde og gode dialoger mellem de tre Vejle Fjord kommuner; Vejle, Hedensted og Fredericia Kommuner. Vejle Kommune er valgt som formandskommune, men sekretariatsopgaver, repræsentationsopgaver, projektledelse mv. vil blive delt mellem de tre kommuner i relation til såvel ressourcer, arbejdsopgaver, interesser/kompetencer, således at alle kommuner får et godt udbytte af deltagelsen i Kystvandråd for Vejle Fjord.

Styregruppen for Sund Vejle Fjord projektet vil være tæt koblet til Kystvandrådet. Der er flere interessenter, som er deltager i begge grupper. Styregruppen for Sund Vejle Fjord vil i højere grad have et marint fokus og vil bygge videre på de seneste fem års frugtbare samarbejde.

Der vil inddrages lokal viden i såvel udførsel af leverancer som til brug for rådets lokale facilitering af omlægningsindsatsen.



Samarbejde med den Lokale Trepert

Kommunerne omkring Lillebælt indgik i 2021 samarbejdet "Liv i Lillebælt" om forbedring af miljø- og naturtilstanden i Lillebælt. Samarbejdet skaber både et fagligt og politisk netværk på tværs af kommunegrænserne samt et afsæt for fælles projekter. I 2022 udarbejdede DTU, AU og SDU to rapporter, som belyste miljøtilstanden og presfaktorer samt virkemidler. Med udgangspunkt heri arbejdes der både for næringsstofreduktioner og marine indsatser med henblik på at opnå god økologisk tilstand og værdifuld natur på land og til vands.

Nedsættelse af kystvandråd i Lillebælt vil understøtte arealudpegningen og implementeringen af omlægningsplanerne gennem lokale samarbejder og undersøgelser (f.eks. oplandsanalyser, potentialekortlægning og workshops). Erfaringer fra samarbejdsproces og konkrete anbefalinger til virkemidler i de enkelte kystvandråd vil blive viderebragt på løbende møder i de lokale trepart.

De Lokale Treparter for Lillebælt (Lillebælt/Jylland og Lillebælt/Fyn) er i 2025 blevet sammensat, således der sikres et parallelt forløb for de konkrete indsatser i omlægningsplanerne. Derfor vil kystvandrådene i Lillebælt bidrage med forskellige analyser og vinkler, som samlet kan give et mere nuanceret billede af arbejdet med indsatser i oplande, ådale og fjorde. Lokale analyser og anbefalinger fra flere fjorde og oplande med forskellige udgangspunkter samt konkrete cases vil her give en stor styrke i forhold til vidensdeling på tværs af kystvandråd og kommunerne i de Lokale Treparter for Lillebælt. Kystvandrådene vil bidrage med viden og rådgivning via skriftlige indspil, som behandles på de Lokale Treparter i Lillebælts 6-8 årlige møder. Desuden inviteres repræsentanter for hvert Kystvandråd med til ét årligt møde i de lokale treparter, hvor de får mulighed for direkte at overlevere resultater og anbefalinger.

Mødefrekvens og - indhold

Kystvandrådet forventes at afholde et opstartsmøde hurtigst muligt efter tilsagn. Derudover planlægges yderligere to møder i 2025, tre møder i 2026 og to møder i 2027.

På møderne vil der orienteres om status for omlægningen, analyser og evt. forsøgsprojekter og der vil være en løbende drøftelse om de fælles initiativer til at understøtte omlægningsplanens fremdrift og vandområdets udfordringer. Det er ønsket at mødernes indhold bidrager til gode drøftelser og lokalt ejerskab for et fælles mål om at forbedre Vejle Fjords miljøtilstand.

Procesplan

Procesdiagram for Kystvandrådets arbejde og milepæle fremgår nedenfor:

Periode	Aktivitet
Q2 2025	Nedsættelse af kystvandråd, første møde, fastlæggelse af rammer og samarbejde.
Q3 2025	SWAT-analyse af oplandet til Vejle Fjord, samt analyse af Rohden å og Rands Fjord
Q4 2025	Udarbejdelse af foreløbige forslag til virkemidler og projekter.
Q1 2026	Dialog med lokale aktører, landbrug og spildevandssektor om implementering.
Q2 2026	Udformning af forslag til indsatsprogram med beregninger og dokumentation.
Maj 2026	Aflevering af indsatsprogram til Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø.
Q3-Q4 2026	Gennemførelse af forsøgsprojekter og justeringer af virkemidler.
Q1 2027	Evaluerings og opsamling af data fra forsøgsprojekter.
Q3 2027	Endelig afrapportering og evaluering af kystvandrådsarbejdet.

Hjemmeside

Der oprettes en hjemmeside til Kystvandrådet på Vejle Kommunes hjemmeside. Her vil der bl.a. være de påkrævede oplysninger, jf. Bekendtgørelse om oprettelse og administration af samt tilskud til kystvandråd:

- Oplysning om at et kystvandråd er oprettet.
- Hvilke medlemmer kystvandrådet består af.
- Hvilke lokale treparter kystvandrådet rådgiver.
- Hvilken kommunalbestyrelse, der er den sekretariatsansvarlige kommunalbestyrelse for kystvandrådet.
- Hvilke bidragende kommunalbestyrelser, der bidrager til kystvandrådet og den sekretariatsansvarlige kommunalbestyrelse.

Budget

Budget for forventede udgifter fremgår af det til ansøgningen vedhæftede 'Budget for Kystvandråd Vejle Fjord'. Budgetposterne er beskrevet under arbejdspakkerne.

Samlet ansøgningssum er på 5,3 mio. kr.

Beskrivelse af eksisterende samarbejder

Nedenfor er en beskrivelse af de eksisterende samarbejde mellem de deltagende kommuner og interessenter, som er relevant i forhold til ansøgning om Kystvandråd 2025-2027.

Vejle Ådal og Fjord

Bestyrelsen for Vejle Ådal og Fjord har eksisteret siden 2016, hvor den blev udpeget af Vejle Byråd med det overordnede formål at inspirere til udvikling og branding Vejle Ådal og Vejle Fjord-området og samtidig skabe et unikt natur- og oplevelsesområde omkring Vejle Ådal og Vejle Fjord, som har både nationalt og internationalt format.

Vejle Fjord og Ådal består af en bestyrelse og et råd, som repræsenterer alle relevante interessenter i området. Bestyrelsen har i deres årshjul har indarbejdet fire årlige møder, mens rådet mødes med bestyrelsen en gang om året og inviteres til at deltage i en årlig temadag.

Vejle Ådal og Fjord arbejder for at opnå synergigevinster for både erhverv og natur ved en samlet planlægning og koordinering af kommunens og andre interessenters forskellige indsatser i området. Vejle Ådal og Fjords potentialer ligger især inden for vand, natur, geologi, kulturhistorie, oldtidshistorie, friluftsliv, sundhed, formidling, naturbaserede erhverv, turisme, lokale producenter og lokale samfund og i at skabe gode rammer for bosætning og virksomheder med grøn profil. Udviklingen af Vejle Ådal og Fjord sker i nært samarbejde med primærerhvervene landbrug, skovbrug, dambrug og andre naturbaserede erhverv og i tæt dialog og samarbejde med alle lokale interessenter.

Der er i regi af Vejle Ådal og Fjord udarbejdet en landskabsplan for Vejle Ådal. I landskabsplanen beskrives bl.a. de mere konkrete mål for udvikling af Vejle Ådal og Fjord, som er grupperet under otte temaer: (1) skov, (2) fjorden, (3) den lysåbne natur, agerlandets grønne strukturer og klimatilpasning, (4) by-land-relationerne og de bynære landskaber, (5) friluftsliv og adgang, (6) drikkevand, (7) formidling om adgang, natur og kulturhistorie, og (8) erhverv.

Bestyrelsen for Vejle Ådal og Fjord har været en af initiativtagerne til projektet Sund Vejle Fjord, der er etableret i 2020, og som arbejder med marine genopretningsprojekter i Vejle Fjord.

<https://www.vejleaaalogfjord.dk/>

Sund Vejle Fjord

Sund Vejle Fjord projektet er et marint naturgenopretningsprojekt, som startede i 2020. Projektet er et samarbejde mellem Vejle Kommune og Syddansk Universitet, og projektet er støttet af Velux Fonden. I løbet af projektets fem første år er der udplantet ålegræs, etableret stenrev, produceret muslinger til udlæg som muslingebanker og fisket mange krabber op. Derudover har projektet medvirket til at sætte fjordenes dårlige tilstand i Danmark i fokus, inddraget borgere i det marine arbejde og har medvirket til udvikling af marin genopretning via forskning.

Projektet har netop i 2025 fået bevilling til yderligere fem års projektperiode.

Liv i Lillebælt

Kommunerne omkring Lillebælt indgik i 2021 samarbejdet "Liv i Lillebælt" om forbedring af miljø- og naturtilstanden i Lillebælt. Samarbejdet skaber både et fagligt og politisk netværk på tværs af kommunegrænserne samt et afsæt for fælles projekter. I 2022 udarbejdede DTU, AU og SDU to rapporter, som belyste miljøtilstanden og presfaktorer samt virkemidler. Med udgangspunkt heri arbejdes der både for næringsstofreduktioner og marine indsatser med henblik på at opnå god økologisk tilstand og værdifuld natur på land og til vands.

Faciliterende lavbundsindsats – Lokale treparter for Lillebælt

De Lokale Treparter for Lillebælt (Lillebælt/Jylland og Lillebælt/Fyn) er i 2025 blevet sammensat, så der sikres et parallelt forløb for de konkrete indsatser i omlægningsplanerne. I den forbindelse er der opnået tilsagn til styrkelse af kommunernes faciliterende rolle ved udtagning af lavbundsjord og kollektive kvælstofvirkemidler (FLI). Herunder er der oprettet et fællessekretariat, hvorigennem der sikres vidensdeling mellem kommuner, kystvandråd og øvrige samarbejde (Sund Vejle Fjord, Naturpark Lillebælt mfl.)

Klimapartnerskab med landbruget, Vejle Kommune

Vejle Kommune har i 2021 indgået et Klimapartnerskab med de største landboforeninger i kommunen. Formålet med klimapartnerskabet er bl.a. at understøtte den grønne omstilling af de eksisterende landbrug og fødevareerhverv mod at reducere klimabelastningen fra landbruget med 20 pct. i 2030 og lægge sporene for at nå målet om 80 pct. reduktion i 2050.

Afledte gevinster heraf er bl.a. mindre udvaskning af kvælstof, når tiltag som udtagning af lavbundsjord og skovrejsning skal sikre at landbrugets CO₂ udledning falder.

Partnerskabets opgave er også at støtte op om etablering af kollektive virkemidler på dyrkningsfladen i målet om at nå en god økologisk tilstand i Vejle Fjord.

Hedensted Kommunes eksisterende samarbejder

Hedensted har i mange år haft et godt og tæt samarbejde med landbruget, som med aftalen om landbrugspartnerskab fra 2022 blev gjort endnu tættere og mere effektivt. Med Klimapartnerskabet blev projekter som ESGreen Tool etableret, sammen med *Fra Muld til Mund*-projektet, hvor Klimapartnerskabet tog initiativ til en ansøgning på 7,6 mio. kr. til Plantefonden på vegne af syv kommuner – herunder Vejle. Med trepartsaftalen er der også blevet igangsat et tættere samarbejde med udtagningskonsulenterne, så der nu koordineres allerede i den tidlige dialogfase omkring potentielle projekter.

Fredericia Naturråd

Forvaltningen af naturen og strategien for naturforbedringer i Fredericia Kommune sker i tæt samspil med de lokale grønne organisationer, forsyningsselskaber og beboerforeninger mfl. igennem Fredericia Naturråd. Herigennem sikres lokalt ejerskab og forankring, hvilket styrket hidtidige og fremtidige projekter som skovrejsning, sammenhængende naturområder, vandløbsprojekter osv. Fredericia Naturråd vil løbende blive orienteret omkring processen i kystvandrådet, og relevante repræsentanter vil blive inviteret til konkrete projektmøder om f.eks. placering af virkemidler i oplandet til Rands Fjord, som ligeledes udgør størstedelen af Fredericia Kommunes opland til Vejle Fjord.

Samarbejde med spildevandsforsyningsselskaber

I Vejle Kommune er der et tæt samarbejde mellem Vejle Spildevand og Vejle Kommune. De seneste år er samarbejdet intensiveret gennem et projekt, Bedre Badevand, som er tilknyttet en samlet indsats om forbedring af infrastruktur til spildevand og separatkloakering i området med udfordret vandmiljø, bl.a. boligområder rundt om Vejle Fjord. Derudover er der et nært samarbejde omkring hele oversvømmelsesproblematikken af Vejle midtby og håndtering af vand fra Grejs å.

Fra og med 2025 er Vejle Spildevand en del af styregruppen for projekt Sund Vejle Fjord.

Hedensted Spildevand

Hedensted Spildevand er blandt landets førende, når det gælder rensning af spildevand, samtidig med at der løbende arbejdes på at blive mere effektiv – både i forhold til klima- og miljødagsordenen. Hedensted Kommune samarbejder også tæt med Hedensted Spildevand, senest om fælles solcelleprojekter, som i øjeblikket er under drøftelse.

Fredericia Spildevand

Fredericia Kommune og Fredericia Spildevand og Energi A/S samarbejder tæt om planlægningen af spildevands- og regnvandshåndtering samt optimeringen heraf. Reduktion af næringsstofudledninger fra renseanlæg og regnbetingede udløb har her en vigtig prioritet ift. målsætningen om god økologisk tilstand i Lillebælt og de tilstødende fjorde. Målinger og nedbringelse af overløb, forbedret slamhåndtering og separatkloakering er her eksempler på konkrete fokusområder.

Budget Kystvandråd
Vejle Fjord

Arbejdspakke	Aktiviteter	Leverance	Ansvarlig	Budget			Milepæle
				2025	2026	2027	
SWAT analyse							
AP1 Oplandsmodel og -scenarier	AP 1.1 Analyser af oplandet	Notat	WateriTech/AU/SEGES	150.000 kr.	0 kr.	0 kr.	M1: Notat med en beskrivelse af oplandets karakter, herunder næringsstoftransporter foreligger
	AP 1.2 Opsætning af oplandsmodel	Notat	WateriTech/AU/SEGES	1.200.000 kr.	200.000 kr.		M2: Notat med modelbeskrivelse og -dokumentation foreligger
	AP 1.3 Modelscenarier - opland	Notat	WateriTech/AU/SEGES + Oplandskommuner	150.000 kr.	400.000 kr.		M3: Notat med scenarieresultater foreligger og workshop mv med kommunemedarbejdere er afholdt. Yderligere scenarier kan køres i 2026 og 2027.
AP2 Kortlægning af fosforkilder	AP 2.1 Kortlægning af fosforkilder i det åbne land	Notat	AU	200.000 kr.	0 kr.	0 kr.	M4: Notat med beskrivelse af indgående data, anvendte metoder og opnåede resultater foreligger. Data er også leveret som GIS-temaer.
	AP 2.2 Beregning af effekter af forskellige fosforvirkemidler						
AP4 Spildevandsdata	AP 4.1 Spildevandsdata	Notat	Spildevandsforsyninger	100.000 kr.	100.000 kr.		M6: Dataindhentning og løbende kommunikation, hvor der præsenteres og diskuteres mulige metoder og data formater for indarbejde spildevandsdata i oplandsmodellen
AP5 Samlet rapport med lokalt indsatsprogram	AP 5.1 Sammenstilling af afsluttende rapport	Rapport	Kommunerne (evt ekstern konsulent)	100.000 kr.	200.000 kr.	250.000 kr.	M7: Samlet rapport med lokalt indsatsprogram og afsluttende rapport
AP6 Faglig koordinering	AP 6.1 Faglig koordinering	Koordinering	Kommunerne (evt ekstern konsulent)	250.000 kr.	250.000 kr.	250.000 kr.	M8: Faglig styring foretaget (inkl budget), møder i undergrupper, afrapporteringer til styrelsen
	AP 6.2 Koordinering med lokal trepart	Koordinering	Kommunerne (evt ekstern konsulent)	50.000 kr.	50.000 kr.	50.000 kr.	M9: Løbende indspil til omlægningsplanen i 2025 (procesplan for 2026 og 2027 udarbejdes senere)
Rohden Å							
Screeningsværktøj	Udarbejdelse og instruktion af udtagningskonsulenterne i brug af screeningsværktøj samt model for vandtilbageholdelse	GIS værktøj	SEGES Innovation	100000	50000		
Udførsel	GIS-baseret screening, feltregistreringer (koteopmålinger af dræn og terræn) lodsejerkontakt, udarbejdelse af projektforslag	Notat	Udtagningskonsulenterne ved Velas	500000	200000		
Rands Fjord							
Screening og monitorering	Screening af potentialet for genskabelse af naturlig hydrologi mellem Rands Fjord og Vejle Fjord. Baseret på højfrekvente vandprøver (salt, ilt, temp., N og P)	Notat	WaterITech/DTU/AU	300000	100000	100000	
Samlet ansøgningsbeløb				3.100.000 kr.	1.550.000 kr.	650.000 kr.	5.300.000 kr.

Tilkendegivelse om deltagelse i et Kystvandråd for Vejle Fjord

Med aftalen om implementering af grøn trepart er der truffet beslutning om at etablere yderligere 14 kystvandråd, foruden de fire Kystvandråd som blev etableret i 2022. Med aftalen ønsker aftalepartierne at Kystvandråd skal understøtte implementeringen af Grøn Trepert og at der skal gennemføres lokalt funderede analyser til at belyse alternative veje til målopfyldelse i Vejle Fjord.

Vejle Kommune, Hedensted Kommune, Fredericia Kommune og Vejle og Fredericia Landboforening søger midler til at oprette et Kystvandråd for Vejle Fjord. Vejle Kommune bliver sekretariatskommune for Kystvandrådet for Vejle fjord, hvis der gives tilsagn og under forudsætning af politisk godkendelse i de tre kommunalbestyrelser.

Et lokalt funderet partnerskab med repræsentanter fra Landboforeninger, kommuner, forsyninger og relevante interesseorganisationer vil arbejde for at understøtte et lokalt ejerskab til forbedring af tilstanden i Vejle Fjord og at kvalificere det nationale og lokale vidensgrundlag med analyse af de faktorer, som har indflydelse på tilstanden i Vejle Fjord og dermed finde veje til gennemførsel af omlægningsplanen.

Kystvandrådets arbejde skal ligge klar i september 2027, og arbejdet med analyser og afrapportering vil foregå i arbejdsgrupper under Kystvandrådet. Selve Kystvandrådet samles til et opstartsmøde samt to yderligere møder i 2025, til tre møder i 2026 samt to møder i 2027.

Der tages forbehold for at kriterierne for sammensætningen af Kystvandrådene ikke er endeligt afklarede endnu.

Ved underskrivelse af dette dokument tilkendegives deltagelse i et Kystvandråd for Vejle Fjord.

Dato: 25/3 2025

Navn: MIKAEL SCHULTZ

Organisation: VEJLE SPILDEVAND A/S

Underskrift:



**VEJLE
SPILDEVAND**
Toldbodvej 20
7100 Vejle

Tilkendegivelse om deltagelse i et Kystvandråd for Vejle Fjord

Med aftalen om implementering af grøn trepart er der truffet beslutning om at etablere yderligere 14 kystvandråd, foruden de fire Kystvandråd som blev etableret i 2022. Med aftalen ønsker aftalepartierne at Kystvandråd skal understøtte implementeringen af Grøn Trepert og at der skal gennemføres lokalt funderede analyser til at belyse alternative veje til målopfyldelse i Vejle Fjord.

Vejle Kommune, Hedensted Kommune, Fredericia Kommune og Vejle og Fredericia Landboforening søger midler til at oprette et Kystvandråd for Vejle Fjord. Vejle Kommune bliver sekretariatskommune for Kystvandrådet for Vejle fjord, hvis der gives tilsagn og under forudsætning af politisk godkendelse i de tre kommunalbestyrelser.

Et lokalt funderet partnerskab med repræsentanter fra Landboforeninger, kommuner, forsyninger og relevante interesseorganisationer vil arbejde for at understøtte et lokalt ejerskab til forbedring af tilstanden i Vejle Fjord og at kvalificere det nationale og lokale vidensgrundlag med analyse af de faktorer, som har indflydelse på tilstanden i Vejle Fjord og dermed finde veje til gennemførelse af omlægningsplanen.

Kystvandrådets arbejde skal ligge klar i september 2027, og arbejdet med analyser og afrapportering vil foregå i arbejdsgrupper under Kystvandrådet. Selve Kystvandrådet samles til et opstartsmøde samt to yderligere møder i 2025, til tre møder i 2026 samt to møder i 2027.

Der tages forbehold for at kriterierne for sammensætningen af Kystvandrådene ikke er endeligt afklarede endnu.

Ved underskrivelse af dette dokument tilkendes deltagelse i et Kystvandråd for Vejle Fjord.

Dato: 26/3 - 25

Navn: Karen Daugaard-Hansen

Organisation: Spiras

Underskrift: 

Tilkendegivelse om deltagelse i et Kystvandråd for Vejle Fjord fra DN

Med aftalen om implementering af grøn trepart er der truffet beslutning om at etablere yderligere 14 kystvandråd, foruden de fire Kystvandråd som blev etableret i 2022. Med aftalen ønsker aftalepartierne at Kystvandråd skal understøtte implementeringen af Grøn Trepert og at der skal gennemføres lokalt funderede analyser til at belyse alternative veje til målopfyldelse i Vejle Fjord.

Vejle Kommune, Hedensted Kommune, Fredericia Kommune og Vejle og Fredericia Landboforening søger midler til at oprette et Kystvandråd for Vejle Fjord. Vejle Kommune bliver sekretariatskommune for Kystvandrådet for Vejle fjord, hvis der gives tilsagn og under forudsætning af politisk godkendelse i de tre kommunalbestyrelser.

Et bredt funderet partnerskab med repræsentanter fra Landboforeninger, kommuner, forsyninger, grønne organisationer og andre interessenter vil arbejde på at få foretaget flere analyser af de faktorer som har indflydelse på tilstanden i Vejle Fjord og dermed finde veje til gennemførsel af omlægningsplanen.

Kystvandrådets arbejde skal ligge klar i september 2027, og arbejdet med analyser og afrapportering vil foregå i arbejdsgrupper under Kystvandrådet. Selve Kystvandrådet samles til et opstartsmøde samt to yderligere møder i 2025 og 2026 samt to møder i 2027.

Der tages forbehold for at kriterierne for sammensætningen af Kystvandrådene ikke er endeligt afklarede endnu.

Kystvandrådet for Vejle Fjord skal koordinere sine indsatser og arbejdsplaner i forhold til andre kommuner omkring Lillebælt. Herunder inddrage relevant viden og indsigter, så størst mulige positive effekter for Lillebælt opnås.

Danmarks Naturfredningsforening (DN) skal være repræsenteret i kystvandrådet, og DN skal være repræsenteret på lige fod med repræsentanter for Landbrug & Fødevarer.

Efter endt bevillingsperiode skal kystvandrådet for Vejle Fjord arbejde for at fremtidige kystvandråd og/eller andre konstellationer får en størrelse, hvor langt flere kommuner omkring Lillebælt indgår i et forpligtigende samarbejde. DN ser gerne et samlet kystvandråd for hele Lillebælt (11-13 kommuner).

Kystvandrådets arbejde skal bygge på stor faglighed og objektivitet.

Ved underskrivelse af dette dokument tilkendes deltagelse i et Kystvandråd for Vejle Fjord.

Dato: 28. marts 2025

Navn: Uffe D. Rømer

Organisation: Danmarks Naturfredningsforening

Underskrift:

Tilkendegivelse om deltagelse i et Kystvandråd for Vejle Fjord

Med aftalen om implementering af grøn trepart er der truffet beslutning om at etablere yderligere 14 kystvandråd, foruden de fire Kystvandråd som blev etableret i 2022. Med aftalen ønsker aftalepartierne at Kystvandråd skal understøtte implementeringen af Grøn Trepert og at der skal gennemføres lokalt funderede analyser til at belyse alternative veje til målopfyldelse i Vejle Fjord.

Vejle Kommune, Hedensted Kommune, Fredericia Kommune og Vejle og Fredericia Landboforening søger midler til at oprette et Kystvandråd for Vejle Fjord. Vejle Kommune bliver sekretariatskommune for Kystvandrådet for Vejle fjord, hvis der gives tilsagn og under forudsætning af politisk godkendelse i de tre kommunalbestyrelser.

Et lokalt funderet partnerskab med repræsentanter fra Landboforeninger, kommuner, forsyninger og relevante interesseorganisationer vil arbejde for at understøtte et lokalt ejerskab til forbedring af tilstanden i Vejle Fjord og at kvalificere det nationale og lokale vidensgrundlag med analyse af de faktorer, som har indflydelse på tilstanden i Vejle Fjord og dermed finde veje til gennemførsel af omlægningsplanen.

Kystvandrådets arbejde skal ligge klar i september 2027, og arbejdet med analyser og afrapportering vil foregå i arbejdsgrupper under Kystvandrådet. Selve Kystvandrådet samles til et opstartsmøde samt to yderligere møder i 2025, til tre møder i 2026 samt to møder i 2027.

Der tages forbehold for at kriterierne for sammensætningen af Kystvandrådene ikke er endeligt afklarede endnu.

Ved underskrivelse af dette dokument tilkendes gives deltagelse i et Kystvandråd for Vejle Fjord.

Dato: 27-03-2025

Navn: PETER DAWKOTJER JENSEN

Organisation: FREDERICIA SPIGDEVAND & ENERGI ALS

Underskrift:



Tilkendegivelse om deltagelse i et Kystvandråd for Vejle Fjord

Med aftalen om implementering af grøn trepart er der truffet beslutning om at etablere yderligere 14 kystvandråd, foruden de fire Kystvandråd som blev etableret i 2022. Med aftalen ønsker aftalepartierne at Kystvandråd skal understøtte implementeringen af Grøn Trepert og at der skal gennemføres lokalt funderede analyser til at belyse alternative veje til målopfyldelse i Vejle Fjord.

Vejle Kommune, Hedensted Kommune, Fredericia Kommune og Vejle og Fredericia Landboforening søger midler til at oprette et Kystvandråd for Vejle Fjord. Vejle Kommune bliver sekretariatskommune for Kystvandrådet for Vejle fjord, hvis der gives tilsagn og under forudsætning af politisk godkendelse i de tre kommunalbestyrelser.

Et lokalt funderet partnerskab med repræsentanter fra Landboforeninger, kommuner, forsyninger og relevante interesseorganisationer vil arbejde for at understøtte et lokalt ejerskab til forbedring af tilstanden i Vejle Fjord og at kvalificere det nationale og lokale vidensgrundlag med analyse af de faktorer, som har indflydelse på tilstanden i Vejle Fjord og dermed finde veje til gennemførsel af omlægningsplanen.

Kystvandrådets arbejde skal ligge klar i september 2027, og arbejdet med analyser og afrapportering vil foregå i arbejdsgrupper under Kystvandrådet. Selve Kystvandrådet samles til et opstartsmøde samt to yderligere møder i 2025, til tre møder i 2026 samt to møder i 2027.

Der tages forbehold for at kriterierne for sammensætningen af Kystvandrådene ikke er endeligt afklarede endnu.


Ved underskrivelse af dette dokument tilkendes deltagelse i et Kystvandråd for Vejle Fjord.

Dato: 28. marts 2025

Navn: LARS BRINCHTHYGESEN

Organisation: DANMARKS SPORTSFISKERFORBUND

Underskrift:



Tilkendegivelse om deltagelse i et Kystvandråd for Vejle Fjord

Med aftalen om implementering af grøn trepart er der truffet beslutning om at etablere yderligere 14 kystvandråd, foruden de fire Kystvandråd som blev etableret i 2022. Med aftalen ønsker aftalepartierne at Kystvandrådet skal understøtte implementeringen af Grøn Trepert og at der skal gennemføres lokalt funderede analyser til at belyse alternative veje til målopfyldelse i Vejle Fjord.

Vejle Kommune, Hedensted Kommune, Fredericia Kommune og Vejle og Fredericia Landboforening søger midler til at oprette et Kystvandråd for Vejle Fjord. Vejle Kommune bliver sekretariatskommune for Kystvandrådet for Vejle fjord, hvis der gives tilsagn og under forudsætning af politisk godkendelse i de tre kommunalbestyrelser.

Et lokalt funderet partnerskab med repræsentanter fra Landboforeninger, kommuner, forsyninger og relevante interesseorganisationer vil arbejde for at understøtte et lokalt ejerskab til forbedring af tilstanden i Vejle Fjord og at kvalificere det nationale og lokale vidensgrundlag med analyse af de faktorer, som har indflydelse på tilstanden i Vejle Fjord og dermed finde veje til gennemførelse af omlægningsplanen.

Kystvandrådets arbejde skal ligge klar i september 2027, og arbejdet med analyser og afrapportering vil foregå i arbejdsgrupper under Kystvandrådet. Selve Kystvandrådet samles til et opstartsmøde samt to yderligere møder i 2025, til tre møder i 2026 samt to møder i 2027.

Der tages forbehold for at kriterierne for sammensætningen af Kystvandrådene ikke er endeligt afklarede endnu.


Ved underskrivelse af dette dokument tilkendegives deltagelse i et Kystvandråd for Vejle Fjord.

Dato: 26/3 - 2025

Navn: Allan V. Pedersen

Organisation: Jydk Landboforening

Underskrift:



Tilkendegivelse om deltagelse i et Kystvandråd for Vejle Fjord

Med aftalen om implementering af grøn trepart er der truffet beslutning om at etablere yderligere 14 kystvandråd, foruden de fire Kystvandråd som blev etableret i 2022. Med aftalen ønsker aftalepartierne at Kystvandråd skal understøtte implementeringen af Grøn Trepert og at der skal gennemføres lokalt funderede analyser til at belyse alternative veje til målopfyldelse i Vejle Fjord.

Vejle Kommune, Hedensted Kommune, Fredericia Kommune og Vejle og Fredericia Landboforening søger midler til at oprette et Kystvandråd for Vejle Fjord. Vejle Kommune bliver sekretariatskommune for Kystvandrådet for Vejle fjord, hvis der gives tilsagn og under forudsætning af politisk godkendelse i de tre kommunalbestyrelser.

Et lokalt funderet partnerskab med repræsentanter fra Landboforeninger, kommuner, forsyninger og relevante interesseorganisationer vil arbejde for at understøtte et lokalt ejerskab til forbedring af tilstanden i Vejle Fjord og at kvalificere det nationale og lokale vidensgrundlag med analyse af de faktorer, som har indflydelse på tilstanden i Vejle Fjord og dermed finde veje til gennemførsel af omlægningsplanen.

Kystvandrådets arbejde skal ligge klar i september 2027, og arbejdet med analyser og afrapportering vil foregå i arbejdsgrupper under Kystvandrådet. Selve Kystvandrådet samles til et opstartsmøde samt to yderligere møder i 2025, til tre møder i 2026 samt to møder i 2027.

Der tages forbehold for at kriterierne for sammensætningen af Kystvandrådene ikke er endeligt afklarede endnu.

Ved underskrivelse af dette dokument tilkendes gives deltagelse i et Kystvandråd for Vejle Fjord.

Dato: 27-03-2025

Navn: PETER DAWKOTJER JENSEN

Organisation: FREDERICIA SPILDEVAND & ENERGI ALS

Underskrift:



Tilkendegivelse om deltagelse i et Kystvandråd for Vejle Fjord

Med aftalen om implementering af grøn trepart er der truffet beslutning om at etablere yderligere 14 kystvandråd, foruden de fire Kystvandråd som blev etableret i 2022. Med aftalen ønsker aftalepartierne at Kystvandråd skal understøtte implementeringen af Grøn Trepert og at der skal gennemføres lokalt funderede analyser til at belyse alternative veje til målopfyldelse i Vejle Fjord.

Vejle Kommune, Hedensted Kommune, Fredericia Kommune og Vejle og Fredericia Landboforening søger midler til at oprette et Kystvandråd for Vejle Fjord. Vejle Kommune bliver sekretariatskommune for Kystvandrådet for Vejle fjord, hvis der gives tilsagn og under forudsætning af politisk godkendelse i de tre kommunalbestyrelser.

Et bredt funderet partnerskab med repræsentanter fra Landboforeninger, kommuner, forsyninger, grønne organisationer og andre interessenter vil arbejde på at få foretaget flere analyse af de faktorer som har indflydelse på tilstanden i Vejle Fjord og dermed finde veje til gennemførsel af omlægningsplanen.

Kystvandrådets arbejde skal ligge klar i september 2027, og arbejdet med analyser og afrapportering vil foregå i arbejdsgrupper under Kystvandrådet. Selve Kystvandrådet samles til et opstartsmøde samt to yderligere møder i 2025 og 2026 samt to møder i 2027.

Der tages forbehold for at kriterierne for sammensætningen af Kystvandrådene ikke er endeligt afklarede endnu.

Ved underskrivelse af dette dokument tilkendegives deltagelse i et Kystvandråd for Vejle Fjord.

Dato: 28.03.2025

Navn: Conny Brokholm

Organisation: Ornitologisk forening Sydøstjylland

Underskrift: Conny Brokholm DOF Sydøstjylland

Tilkendegivelse om deltagelse i et Kystvandråd for Vejle Fjord

Med aftalen om implementering af grøn trepart er der truffet beslutning om at etablere yderligere 14 kystvandråd, foruden de fire Kystvandråd som blev etableret i 2022. Med aftalen ønsker aftalepartierne at Kystvandråd skal understøtte implementeringen af Grøn Trepert og at der skal gennemføres lokalt funderede analyser til at belyse alternative veje til målopfyldelse i Vejle Fjord.

Vejle Kommune, Hedensted Kommune, Fredericia Kommune og Vejle og Fredericia Landboforening søger midler til at oprette et Kystvandråd for Vejle Fjord. Vejle Kommune bliver sekretariatskommune for Kystvandrådet for Vejle fjord, hvis der gives tilsagn og under forudsætning af politisk godkendelse i de tre kommunalbestyrelser.

Et bredt funderet partnerskab med repræsentanter fra Landboforeninger, kommuner, forsyninger, grønne organisationer og andre interessenter vil arbejde på at få foretaget flere analyse af de faktorer som har indflydelse på tilstanden i Vejle Fjord og dermed finde veje til gennemførsel af omlægningsplanen.

Kystvandrådets arbejde skal ligge klar i september 2027, og arbejdet med analyser og afrapportering vil foregå i arbejdsgrupper under Kystvandrådet. Selve Kystvandrådet samles til et opstartsmøde samt to yderligere møder i 2025 og 2026 samt to møder i 2027.

Der tages forbehold for at kriterierne for sammensætningen af Kystvandrådene ikke er endeligt afklarede endnu.

Ved underskrivelse af dette dokument tilkendes gives deltagelse i et Kystvandråd for Vejle Fjord.

Dato: 28/3 2025

Navn: Jørgen Jøker Trachsel

Organisation: Dansk Akvakultur.

Underskrift: Jørgen Jøker Trachsel

Tilkendegivelse om deltagelse i et Kystvandråd for Vejle Fjord

Med aftalen om implementering af grøn trepart er der truffet beslutning om at etablere yderligere 14 kystvandråd, foruden de fire Kystvandråd som blev etableret i 2022. Med aftalen ønsker aftalepartierne at Kystvandråd skal understøtte implementeringen af Grøn Trepert og at der skal gennemføres lokalt funderede analyser til at belyse alternative veje til målopfyldelse i Vejle Fjord.

Vejle Kommune, Hedensted Kommune, Fredericia Kommune og Vejle og Fredericia Landboforening søger midler til at oprette et Kystvandråd for Vejle Fjord. Vejle Kommune bliver sekretariatskommune for Kystvandrådet for Vejle fjord, hvis der gives tilsagn og under forudsætning af politisk godkendelse i de tre kommunalbestyrelser.

Et bredt funderet partnerskab med repræsentanter fra Landboforeninger, kommuner, forsyninger, grønne organisationer og andre interessenter vil arbejde på at få foretaget flere analyse af de faktorer som har indflydelse på tilstanden i Vejle Fjord og dermed finde veje til gennemførsel af omlægningsplanen.

Kystvandrådets arbejde skal ligge klar i september 2027, og arbejdet med analyser og afrapportering vil foregå i arbejdsgrupper under Kystvandrådet. Selve Kystvandrådet samles til et opstartsmøde samt to yderligere møder i 2025 og 2026 samt to møder i 2027.

Der tages forbehold for at kriterierne for sammensætningen af Kystvandrådene ikke er endeligt afklarede endnu.

Ved underskrivelse af dette dokument tilkendes deltagelse i et Kystvandråd for Vejle Fjord.

Dato: 25-03-2025

Navn: Peter Korgaard Jørgensen

Organisation: Hedensted Spildevand

Underskrift: 